

Quelques nouvelles

Concernant les classes élémentaires de Mme FONTAINE et MASSELIN :

A la demande des enseignantes, qui ont avisé le SIVOS que le sol des classes présentait des dénivellations susceptibles de provoquer des chutes, nous avons profité du fait que les 2 classes étaient libres de mobilier pour refaire le sol béton (Ent. Guillaume Martot). Les travaux sont en cours et demandent plus de délais que prévus. En effet il y a eu un problème de qualité de béton, puis une 2^{ème} livraison insuffisante et une toupie qui s'est embourbée dans la cours de l'école. A ce jour il faut attendre le temps de séchage de la dalle (3 semaines) et la semaine de mise en peinture. Affaire à suivre...